

Cronograma	2019				2020												2021				
	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	
<b>Atividades/Fases</b>																					
<b>Etapa A - Definir e planear o processo de alinhamento com o Quadro EQAVET</b>																					
Definição Equipa EQAVET																					
Identificar os <i>stakeholders</i> relevantes para a garantia da qualidade no quadro da missão e contexto de intervenção da sua instituição																					
Comunicar, envolver e mobilizar os <i>stakeholders</i> internos e externos para um entendimento partilhado sobre o Quadro EQAVET - Realização de workshops/seminários envolvendo a comunidade educativa - Divulgação da informação sobre alinhamento com o EQAVET através de email institucional e site																					
Identificar o nível de intervenção de cada <i>stakeholders</i> , as sedes e os momentos em que o diálogo institucional ocorre, garantindo uma corresponsabilização pelo processo de melhoria contínua																					
Equipa do projeto – rever ou integrar mais elementos/intervenientes no processo de acordo com as necessidades identificadas																					
Desenvolver diagnóstico da situação atual face à garantia da qualidade, pelo confronto com os referentes do processo de alinhamento com base no Anexo 1: Referencial para o alinhamento com o Quadro EQAVET designadamente em relação aos quatro critérios de qualidade correspondentes a cada uma das fases do ciclo de qualidade e aos descritores indicativos, bem como relativamente ao conjunto de indicadores EQAVET selecionados																					
Atividades Suspensas																					
Desenvolvimento do Plano de Ação e do Documento Base, com a definição de objetivos para o alinhamento com metas quantificadas ou descritivas a atingir, associadas aos objetivos de curto e médio prazo e às respetivas atividades enunciadas																					
<b>Etapa B - Desenvolver o processo de alinhamento com o Quadro EQAVET</b>																					
Monitorização do Plano de ação																					
Identificação e otimização das ferramentas existentes para recolha de indicadores																					
Monitorização do conjunto de indicadores selecionados																					
Reflexão sobre os resultados em relação aos indicadores EQAVET, indicadores intermédios e indicadores do Plano de Ação																					
Consensualização das melhorias a e definição do Plano de Melhorias																					
<b>Etapa C - Relatar o processo de alinhamento com o Quadro EQAVET</b>																					
Elaboração do Relatório do Operador																					
Monitorização do Plano de Melhorias																					
Processo de verificação de conformidade com o Quadro EQAVET																					